

変更契約情報

請負人		(有)良信 代表取締役 佐々木 信治	
工事名		西流下单私4号 元倉一丁目地内枝線築造工事	
変更前	原請負金額	5,407,500 円	
	原契約締結年月日	平成17年 8月 10日	
	工期	平成17年 8月 10日から 平成17年 11月 30日まで	
変更後	変更後請負金額	5,924,100 円	増減請負額 516,600 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 17日	
	工期	平成17年 8月 10日から 平成17年 8月 10日から	
変更内容		本工事の実施にあたり、関係地権者と取付管及びます設置箇所の立会いをした結果により、d路線において、管路延長L=16.5mを増工し、公共下水道の将来的な有効活用を図る。 また、現地精査の結果、付帯工等について変更する。	