

変更契約情報

請負人		豊和建设(株) 代表取締役 阿部 勝
工事名		(仮称)水辺センター整備工事
変更前	原請負金額	73,290,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	79,699,200 円 増減額 6,409,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>建物内休憩施設(テーブル・イス)を建築仕様に合わせ木製建具として施工する。 維持管理の便と景観維持のため、芝生地とアスファルト舗装との縁切りに、地先境界ブロックを増工する。</p> <p>周辺施設紹介のため、総合案内板を設置するよう増工する。 施設利用者の安全のため、防護柵(木柵)を増工する。 国県道からの乗入れ工として、側溝補強及びグレーチング蓋を増工する。 施設警備委託のため、機械警備用配管を増工する。</p>