

## 変更契約情報

請負人		(株)菅原組 代表取締役 菅原 秀志
工事名		魚町雨水側溝設置工事
変更前	原請負金額	14,973,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 1 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	17,852,100 円 増減額 2,879,100 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容		魚町地区側溝整備の延伸を図るため、自由勾配側溝工(400*400~900)L=293.8mを、自由勾配側溝工(400*400~1000)L=374.3mに増工する。 また、舗装復旧工等について変更する。 上記変更に伴い、完成工期を平成18年2月20日まで延期する。