

変更契約情報

請負人		(株)鈴木工機 代表取締役 鈴木 博
工事(業務)名		特流下(桃生)4号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	21,357,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期 (委託期間)	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	20,947,500 円 増(減)額 409,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 5 月 23日
	工 期 (委託期間)	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		本工事の実施にあたり、関係地権者と取付管及びます設置箇所の立会いをした結果、1箇所減工し、15箇所に変更する。