

変更契約情報

請負人		(株)渥美産業 代表取締役 渥美 彦一
工事名		地交道改2号鳥谷坂大沢線(二工区)道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	25,188,450 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	24,987,900 円 増(減)額 200,550 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 6 月 28 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変 更 内 容		舗装版とりこわし工の施工にあたり、現設計の舗装厚5cmに対し、現況舗装厚が5cmを超え15cm以下の箇所があったため、舗装版破碎工とアスファルト廃材処理について、設計変更により対応する。また、横断函渠工及び函渠継足工の基礎工の施工にあたり、クローラ杭打機の補助としてクローラクレーンを計上していたが、現場施工状況により必要としなくなったので変更する。