

変更契約情報

請負人		(株)武山組 代表取締役 武山 郁郎
工事名		特流下(桃生)7号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	32,550,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	32,356,800 円 増(減)額 193,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 5 月 23 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 本工事の進捗の過程において、関係地権者と最終公共ます設置箇所の立会いをした結果、取付管及びます工を2箇所減工し2箇所に変更する。 その他管きょ工等変更する。