

変更契約情報

請 負 人	株式会社瀬崎組 代表取締役 瀬崎和雄		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線橋梁下部工新設工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	110,460,000 円	110,460,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 17 日	平成 22 年 10 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 17 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 22 年 6 月 17 日から 平成 22 年 12 月 28 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	121,471,350 円	増減額 11,011,350 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 施工区域への重機搬入ルートについて地元関係者等と協議した結果、なるべく住宅地を通らないよう要望が出されたため、直接現地へ乗入可能となる仮橋工を増工する。</p> <p>2 場所打ち杭工において現地精査の結果、残土処理V = 1,076m³を増工する。また、スライム処理V = 235tを増工する。</p> <p>3 付帯工において関係機関と協議の結果、舗装面積をA = 350m²増工し、舗装工A = 70m²をA = 420m²に増工する。</p> <p>4 その他、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		