

変更契約情報

請 負 人	豊和建设株式会社 代表取締役 阿部勝		
工 事 (業 務) 名	西流下蛇田排水ポンプ場基礎工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	219,345,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 6 日から 平成 23 年 1 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	216,565,650 円	増減額 2,779,350 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 11 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>既製杭工により発生する建設泥土の処理方法について、当初中間処理施設への運搬処理を計上していたが、次年度予定している当ポンプ場土木躯体工事において、良質で均一な盛土材が必要になったことから、現場内で発生泥土を改良し再利用化処理できる移動式中間処理工法に変更し来年度工事に備える。</p> <p>その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		