

変更契約情報

請 負 人	株式会社 志田工務店 代表取締役 志田新一郎		
工 事 (業 務) 名	桃生町神取地内 40 m ³ 級耐震性貯水槽設置工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6,930,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 21 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 21 日から 平成 22 年 10 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	7,198,800 円	増減額 268,800 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 10 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	給水管施工にあたり、水道企業団との協議により、指定材料を使用するよう変更する。		