

変更契約情報

請 負 人	有限会社 三條土木 代表取締役 三條栄和		
工 事 (業 務) 名	西流下单私2号蛇田字新東前沼ほか1字地内枝線築造工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,568,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 2 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	13,975,500 円	増 減 額 1,407,000 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 2 日から 平成 22 年 11 月 5 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・実施にあたり、試掘をしたところ、地下水位が高くかなりの湧水が確認され、現場の土質も砂質土のためボーリングの懸念があることから、施工性及び安全性を考慮し 水替え工を地下水位低下工法の簡易ウェルポイントからウェルポイント工法に一部変更し施工する。 ・広域水道企業団発注の管布設替え工事との作業時期調整に時間を要したことから、完成工期を平成 22 年 10 月 29 日から平成 22 年 11 月 5 日まで変更する。 変更前：平成 22 年 7 月 2 日から平成 22 年 10 月 29 日まで 変更後：平成 22 年 7 月 2 日から平成 22 年 11 月 5 日まで (7 日間) ・その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。 		