

変更契約情報

請 負 人	有限会社 日野土建 取締役 日野淳市		
工 事 (業 務) 名	西流下河南 2 号污水管渠築造工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	19,845,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	20,244,000 円	増 減 額 399,000 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宅内ます位置の確定に伴い、設置箇所 3 箇所について、防護蓋を設置する。 ・ その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。 		