

変更契約情報

請 負 人	株式会社 堀内建設 代表取締役 堀内哲也		
工 事 (業 務) 名	魚町雨水側溝設置工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	15,624,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 30 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 30 日から 平成 22 年 9 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	17,736,600 円	増減額 2,112,600 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 9 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 30 日から 平成 22 年 10 月 15 日まで	
変 更 内 容	<p>1 現地を精査した結果、排水機能向上のためL型側溝が布設されていたが、破損等の影響により再利用が不可能なため、歩車道境界ブロック設置工(新設)、L=270m増工する。</p> <p>2 49-1L 路線において、隣接地権者と新設乗入箇所を立会いした結果、車両等の利便性を考慮して、新設乗入工 2 箇所 (L = 16.0m) 増工する。</p> <p>3 乗入工の増工に伴い、上層路盤 再生 AS 安定処理、表層 再生密粒度 AS13F、各 68 m²増工する。</p> <p>4 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>また、上記変更に伴い工事完成日を平成 22 年 9 月 30 日から平成 22 年 10 月 15 日に変更する。</p>		