

変更契約情報

請 負 人	有限会社 北衛建設 代表取締役 佐藤 衛		
工 事 (業 務) 名	西流下青葉東1号準幹線舗装復旧工事		
変 更 前		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	10,647,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 2 日から 平成 22 年 9 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,507,350 円	増減額 139,650 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 現地精査及びMHN0125-1~124-1区間において、都市計画課発注工事との施工調整を再協議した結果、施工面積をA=80㎡減工し、A=3220㎡に変更する。</p> <p>2 その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		