

変更契約情報

請 負 人	シグマ建工株式会社 代表取締役 阿部 一郎		
工 事 (業 務) 名	石巻市水産物地方卸売市場管理棟便所改修工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	18,480,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 12 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 12 日から 平成 22 年 12 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	19,536,300 円	増 減 額 1,056,300 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 給排水管の改修範囲の追加 1階東西便所の地下ピット内配管について詳細調査したところ、腐食による劣化が著しく、汚水等の漏水が認められるため、早急に改善する必要があることから、配管の改修を増工する。</p> <p>2 衛生器具仕様の変更 当該施設の既設給水管は経年劣化により、通水量が低下し十分な水圧が得られないことが判明したため、低圧仕様の器具及びロータンク式の便器に変更する。</p> <p>3 既存暖房用蒸気配管の撤去範囲の変更 本工事において便所の既存暖房器具であるパネルヒーターを撤去する計画であるが、既存配管を残したままにすると、一部の蒸気が液化した水がたまることや、劣化による蒸気漏れ等が懸念されるため、撤去範囲を拡大する。</p> <p>4 天井材張替の追加 1階中央便所の天井については、当初塗装替えて設計していたが、既存天井材の劣化が著しく、塗装替えには適さないことが判明したため、天井材の張替を増工する。</p>		