

## 変更契約情報

請 負 人	大地建設株式会社 代表取締役 阿部徳保		
工 事 ( 業 務 ) 名	魚町雨水側溝設置 ( その 2 ) 工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	16,443,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 22 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 7 月 22 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,787,000 円	増 減 額 1,344,000 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 27 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 7 月 22 日から 平成 22 年 11 月 19 日まで	
変 更 内 容	<p>1 36L 路線において、隣接地権者と乗入箇所を立会いした結果、車両等の利便性を考慮して、乗入工 7.9m 増工する。</p> <p>2 乗入工の延長増及び一部歩道舗装の劣化等に伴い、路面排水処理に支障を来していることから、下層路盤(RC-40)、上層路盤(再生 AS 安定処理)、表層(再生密粒度 AS13F)、各 175 m<sup>2</sup>増工する。</p> <p>3 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>また、上記変更に伴い工事完成日を平成 22 年 10 月 29 日から平成 22 年 11 月 19 日に変更する。</p>		