

変更契約情報

請 負 人	株式会社 狩野緑化建設 代表取締役 狩野裕司		
工 事 (業 務) 名	日和山公園整備 (その 2) 工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	19,183,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 10 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 10 日から 平成 22 年 12 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	24,897,600 円	増減額 5,714,100 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 当初、石材系園路工については洗出し舗装を計上していたが、現地精査の結果、観光地としての景観を配慮し、かつ、将来的維持管理コストを考慮した場合、平板ブロックのほうが有利と判断したため、洗出し平板ブロックに変更する。なお、面積について468㎡から580㎡に変更したい。</p> <p>2 現地精査の結果、樹脂系園路工を167㎡から90㎡に変更する。</p> <p>3 現地精査の結果、木質系舗装工を 320㎡から 185㎡に変更する。</p> <p>4 現地精査の結果、アスファルト系園路工を 87㎡から 155㎡に変更する。</p> <p>5 重力式擁壁について、園路法線の変更に伴い擁壁設置が不要となった為、重力式擁壁工 1 式を減工する。</p> <p>6 公園内において、夜間の防犯及び安全通行のため照明灯 2 基を増工する。</p> <p>7 その他、別紙変更対照表のとおり変更する。</p>		