

## 変更契約情報

請 負 人	春日興業株式会社 代表取締役 後藤嘉則		
工 事 ( 業 務 ) 名	魚町雨水側溝設置 ( その 3 ) 工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	9,744,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 11 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 8 月 11 日から 平成 22 年 11 月 25 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,705,800 円	増 減 額 961,800 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 11 月 15 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 実施にあたり現地精査の結果、自由勾配側溝 ( B400×H800 ) 4.9m増工する。</p> <p>2 車両通行の際、一部車道舗装の劣化等により、振動及び路面排水処理に支障を来たしていることから、表層(再生密粒度 AS13F)、59 m<sup>2</sup>増工する。</p> <p>3 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変更する。</p>		