

変更契約情報

請 負 人	須藤建設株式会社 代表取締役 須藤修吾		
工 事 (業 務) 名	交安 4 号石井閘門水押堤防線歩道新設工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4 , 2 8 4 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 8 月 2 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 8 月 2 7 日 から 平成 2 2 年 1 1 月 2 2 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4 , 6 7 9 , 8 5 0 円	増 減 額 3 9 5 , 8 5 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 1 1 月 1 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日 から 平成 - 年 - 月 - 日 まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事を施工するにあたり、河川堤防を管理する国土交通省と現地立会確認により、1工区において、新たに側溝工落蓋式300A型をL=8.00m施工し、また、移設した倉庫には、電力供給する必要があるため、電気設備工(室内照明)を施工する。 ・その他、現場精査の結果、別紙設計変更対照表のとおり変更する。 		