

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社今野工務店 代表取締役 今野勝之		
工 事 ( 業 務 ) 名	伊原津下水道改良工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3,412,500 円	3,412,500 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 27 日	平成 22 年 11 月 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 22 年 11 月 10 日まで	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 22 年 11 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3,743,250 円	増 減 額 330,750 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 11 月 16 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 22 年 12 月 10 日まで	
変 更 内 容	<p>1 実施にあたり、未整備区間の解消及び、より一層の整備促進を図る必要があることから、自由勾配側溝工 4.6m を 2m 増工し 4.8m に変更する。</p> <p>2 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>また、上記変更に伴い、工事完成日を平成 22 年 11 月 30 日から平成 22 年 12 月 10 日に変更する。</p>		