

## 変更契約情報

請 負 人	ヤマヨシ高橋組株式会社 代表取締役 高橋吉一		
工 事 ( 業 務 ) 名	日和山公園整備 ( その 3 ) 工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,398,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 9 月 7 日から 平成 22 年 12 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 6 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 9 月 7 日から 平成 23 年 2 月 25 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事着工に先立ち、旧石巻城跡の文化財発掘調査を市教育委員会へ依頼し調査を実施したが、調査に不測の日数を要したため、工期について下記のとおり変更する。</p> <p>工期 ( 当初 ) 平成 22 年 9 月 7 日から平成 22 年 12 月 10 日          工期 ( 変更 ) 平成 22 年 9 月 7 日から平成 23 年 2 月 25 日</p>		