

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 広栄建設 代表取締役 沼田栄美		
工 事 ( 業 務 ) 名	追波作業道災害復旧工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3,108,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 4 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 10 月 4 日から 平成 23 年 1 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3,437,700 円	増 減 額 329,700 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 1 月 4 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>現地において掘削作業を行ったところ、被災前の橋台のコンクリート片が出現したため、その運搬処分について増工する。</p> <p>現地の地下水位が想定以上に高く、湧水により掘削作業等に支障が生じるため、工事用水中ポンプによる排水工を増工する。</p> <p>その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する</p>		