

変更契約情報

請 負 人	春日興業株式会社 代表取締役 後藤 嘉則		
工 事 (業 務) 名	西流下蛇田排水ポンプ場整備工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,179,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 5 月 31 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 5 月 31 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,527,600 円	増減額 348,600 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>0 付近の舗装工を施工するにあたり現地精査した結果、既設舗装部との擦り付け等を考慮し、舗装面積を A = 440 m²から 20 m²増工し A = 460 m²に変更する。</p> <p>その他、現地精査の結果、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		