

変更契約情報

請 負 人	有限会社 吉野工業 代表取締役 吉野 利勝		
工 事 (業 務) 名	谷川鬼形線区画線設置工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4 , 8 8 1 , 4 5 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 5 月 3 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 5 月 3 1 日 から 平成 2 2 年 7 月 2 6 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変更後	変更後請負代金額	4 , 9 9 0 , 6 5 0 円	増減額 1 0 9 , 2 0 0 円
	変更契約締結年月日	平成 2 2 年 7 月 1 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	区画線塗布箇所について、土砂、木の葉、塵埃等の堆積が見られ施工に支障をきたすため、必要箇所 L = 7 . 4 km (延べ延長) について路面清掃 (人力 ・ 路肩) を行うよう増工する。		