

変更契約情報

| | | | |
|---------------|---|--|--------------------------|
| 請 負 人 | 有限会社 広栄建設 代表取締役 沼田 栄美 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 北上 (小指) 漁港物揚場改良工事 | | |
| 変 更 前 | | 原 (当初) 請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 2,016,000 円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 22 年 5 月 28 日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 22 年 5 月 28 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 2,595,600 円 | 増減額 579,600 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 22 年 7 月 20 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | |
| 変 更 内 容 | 物揚場高上を施工するに辺り、漁港利用者から転落した際の安全対策として「梯子」を設置するよう要望があった。今回の工事により設置するよう変更する。 | | |