

変更契約情報

請 負 人	有限会社 佐々木建設工業 代表取締役 佐々木直也		
工 事 (業 務) 名	西流下中里 8 号準幹線舗装復旧工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	23,625,000 円	23,625,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 8 日	平成 22 年 7 月 23 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 8 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	平成 22 年 6 月 8 日から 平成 22 年 8 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,750,200 円	増減額 2,125,200 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>舗装版破碎の施工中、現況路盤部に地下水が浸み出しており、原設計どおりでは不等沈下等の恐れがあるため、一部区間について、新たに路床改良 A=185 m²、路盤改良 A=1,150 m²を増工し、現場対応する。</p> <p>その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		