

# 変更契約情報

26-003-02

|         |                   |  |                              |
|---------|-------------------|--|------------------------------|
| 請 負 人   |                   | 株式会社福山コンサルタント東北支社  |                              |
| 工事（業務）名 |                   | 石巻工業港運河線道路詳細設計業務   |                              |
| 項 目     |                   | ① 原（当初）請負契約の内容   | ② 現請負契約の内容                   |
| 変更前     | 請 負 代 金 額         | 15,552,000円  | 15,552,000円                  |
|         | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成26年4月24日   | 平成26年11月10日                  |
|         | 工 期（履行期間）         | 平成26年4月24日から<br>平成26年11月10日まで  | 平成26年4月24日から<br>平成27年3月31日まで |
| 変更後     | 変 更 後 委 託 金 額     | 15,552,000円  | 増減額 0円                       |
|         | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年3月30日   |                              |
|         | 履 行 期 間           | 平成26年4月24日から平成27年7月31日まで   |                              |
| 変 更 内 容 |                   | 本業務において、国道398号及び釜大街道線との交差点における右折レーンの設置にあたり、地権者や関係機関との協議に日数を要していることから、履行期間を延伸したい。 |                              |