

変更契約情報

26-3-4

請 負 人		(株)福山コンサルタント東北事業部	
工 事 (業 務) 名		石巻工業港運河線道路詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,552,000円	15,552,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年4月24日	平成27年7月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年4月24日から 平成26年11月10日まで	平成26年4月24日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,552,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年4月24日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		本業務の遂行にあたり、道路計画における関係機関協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。	