

変更契約情報

26-007-02

| | | | |
|-------------|-------------------|---|----------------------------------|
| 請 負 人 | | 株式会社 西條設計コンサルタント | |
| 工 事（業 務）名 | | 石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事実施設計業務 | |
| 項 目 | | ①原（当初）請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 4,320,000円 | 4,320,000円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年 4月 23日 | 平成26年 7月 17日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年 4月 23日から 平成26年 7月 31日まで | 平成26年 4月 23日から 平成26年 9月 30日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 円 増減額 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年9月 29日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年4月 23日から 平成27年1月 15日まで | |
| 変 更 内 容 | | 月浦・侍浜地区両集落毎に集合処理の合併浄化槽を設置、あわせて既設汚水管と接続管渠の築造に係る設計作業において、侍浜地区に係る用地買収に予想以上の期間を要したことで設計作業（設置計画等）に遅延が生じたため履行期間を変更する。 | |