

変更契約情報

26-017-02

請 負 人		有限会社 丹野建設	
工 事（ 業 務 ） 名		公下单私1号中央一丁目ほか1字地内枝線築造工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5,000,400円	5,000,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月 2日	平成26年 6月12日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月 2日から 平成26年 6月30日まで	平成26年 5月 2日から 平成26年 9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5,654,880円 増減額 654,480円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月 2日から平成26年10月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 試掘及び取付管の位置変更により、法線、マンホール位置を見直したため、管布設工68.88mを69.51mに0.63m増量変更したい。またこれに伴いマンホール工（レジンコンクリート製小型マンホール）3箇所を2箇所に1箇所減量変更し、副管工を2箇所から0箇所に減量変更する。</p> <p>2 試掘及び取付管の位置変更により、本管深さを見直したため、管路土留工35mを新規計上する。</p> <p>・住民の要望により取付管およびます工を4箇所から5箇所に1箇所増量変更する。</p> <p>3 舗装復旧工52㎡を87㎡に35㎡増量変更する。</p> <p>4 本工事における私道部の水道管移設に、不測の日数を要し、工期内の完成が困難になったため、完成期日を変更する。</p>	