

変更契約情報

26-023-03

請 負 人	株式会社 アーズシステム		
工 事 (業 務) 名	(仮称)石巻消防署西分署建設機械設備工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 6 1 , 7 2 2 , 0 0 0 円	金 6 2 , 3 2 7 , 8 8 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 5 月 7 日	平成 2 6 年 1 0 月 1 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 2 6 年 5 月 7 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 6 1 , 7 5 3 , 3 2 0 円	減 額 金 5 7 4 , 5 6 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 4 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容	1 (仮称)石巻消防署西分署建設工事の工期が延長したため、現場の工程に合わせた工期に変更する。 2 水道管理者との協議により、屋外消火栓系統の水道量水器の設置を要しなくなったことから屋外消火栓周りの給水設備について変更する。		