

# 変更契約情報

26-026-01

請 負 人	川崎地質株式会社北日本支社		
工 事 ( 業 務 ) 名	(仮称) 日和が丘一丁目団地復興公営住宅・寿楽荘複合施設整備予定地地質調査業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 5 1 0, 0 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 5 月 2 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 5 月 2 7 日 から 平成 2 6 年 8 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3, 1 4 7, 1 2 0 円 減額 金 3 6 2, 8 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) については、当初設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。 また、予定していた土質試験についても、現状の土質に合わせた試験数量及び試験項目に変更する。		