

変更契約情報

26-034-01

請 負 人		株式会社大盛工業東北支店	
工 事 (業 務) 名		災復 27-1 号東 4 処理分区汚水管渠 (1 工区) 災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	183,384,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日 から 平成27年9月30日まで	
変 更 内 容		東日本大震災に伴い、工事箇所が地域的に集中したことにより、交通誘導員等の労務及び資機材の手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。	