

変更契約情報

26-035-01

請 負 人	日本ハイウェイ・サービス株式会社		
工事(業務)名	災復27-2号 東4処理分区汚水管渠(2工区) 災害復旧工事		
項 目	① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	221,929,200円	1円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 6月23日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1円 増減額	1円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日から 平成27年9月30日まで	
変 更 内 容	東日本大震災に伴い工事箇所が地域的に集中したことにより、地下埋設物(ガス管・水道管)の移設に遅れが生じ、その手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成時期を変更する。		