

変更契約情報

26-036-01

請 負 人		株式会社 ケーケー 石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		災復 29-1 号 東 9~15 処理分区污水管渠 (1 工区) 災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	205,653,600円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 6月 23日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 6月24日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 6月 24日から平成 27 年 9月 30日まで	
変 更 内 容		下請け業者が決まらず着工が遅れ、また、JR及び、国道施工協議に不測の時間を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。	