

変更契約情報

26-041-01

請 負 人	株式会社ジュウハン		
工 事 (業 務) 名	旧本庁舎解体工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 0 1 , 1 9 6 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 6 日 から 平成 2 6 年 1 2 月 1 0 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 0 6 , 5 3 0 , 1 2 0 円 増 額 金 5 , 3 3 4 , 1 2 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 〃 年 〃 月 〃 日 から 平成 〃 年 〃 月 〃 日 まで	
変 更 内 容	石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を実施する。 また、アスファルト舗装撤去時に発見された舗装下コンクリート土間等の設計時に見込まれていなかった地中埋設物の撤去・処分を追加する。		