

変更契約情報

26-044-01

請 負 人	株式会社松下設計仙台支社		
工 事 (業 務) 名	(仮称) 日和が丘一丁目団地復興公営住宅・寿楽荘複合施設整備工事設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 35,348,400 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 6 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 10 日から 平成 27 年 1 月 20 日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 円 増 額 金 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 1 月 14 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 10 日 から 平成 27 年 3 月 25 日まで	
変 更 内 容	設計と条件の一部変更と技術検討に時間を要したため、必要な履行期間を見直した結果、履行期間を変更する。		