

変更契約情報

26-46-2

請 負 人		(株)オオバ東北支店	
工 事 (業 務) 名		中央一丁目地区土地区画整理事業測量調査設計及び下水道実施設計・工事管理業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	91,800,000円	91,802,160円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月5日	平成27年2月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月5日から 平成28年3月31日まで	平成26年6月5日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	94,236,480円	増額2,434,320円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月5日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 地区内の污水管工事について、当初、開削工法で埋設を行う予定でしたが、新築建物への影響を考慮し、推進工法へ変更することとなったので、その実施設計にかかる業務を実施する。</p> <p>2 当初予定していた事業計画・実施計画の変更について、計画に変更がないため実施しないこととする。</p> <p>3 業務の実施にあたり、関係する地権者との補償交渉等に不測の日数を要したことにより、年度内完成が困難となったことから、履行期間を延期する。</p>	