

変更契約情報

26-048-03

請 負 人	株式会社 大槻組		
工 事 (業 務) 名	船越大浜線災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 0 0 3, 4 0 0 円	2, 0 0 3, 4 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 1 7 日	平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 7 日 から 平成 2 6 年 9 月 9 日 まで	平成 2 6 年 6 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 1 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2, 4 1 7, 0 4 0 円	増減額 4 1 3, 6 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 8 日	
変 更 内 容	本工事は盛土設道路の撤去及び構造物撤去を目的としていた。盛土設道路撤去中にながれき等 (コンクリート殻 (有筋) V=22m ³ 、木くず V=1m ³ 、廃プラ V=4m ³) が混ざっていたため、処分を行いたい。また、分別・処分に日数を要するため、工期を変更する。		