

# 変更契約情報

26-052-01

請 負 人		中央開発(株)東北支店	
工事（業務）名		渡波稲井線道路橋梁地質調査業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	22,495,320円	— 円
	契約締結年月日	平成26年6月17日	平成 年 月 日
	工期（履行期間）	平成26年6月17日から 平成27年1月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後委託金額	22,495,320円	増減額 0円
	変更契約締結年月日	平成27年1月15日	
	履 行 期 間	平成26年6月17日から平成27年3月31日まで	
変 更 内 容		関係機関との協議及び橋梁詳細設計における調査位置の調整に日数を要していることから、履行期間を延伸したい。	