

変更契約情報

26-052-02

請 負 人	中央開発(株)東北支店		
工事（業務）名	渡波稲井線道路橋梁地質調査業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	22,495,320円	22,495,320円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月17日	平成27年1月15日
	工 期（履行期間）	平成26年6月17日から 平成27年1月20日まで	平成26年6月17日から 平成27年3月31日まで
変更後	変更後委託金額	27,374,760円 増額 4,879,440円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月27日	
	履 行 期 間	平成26年6月17日から平成27年5月29日まで	
変 更 内 容	橋梁詳細設計で橋脚の位置と箇所数が確定したのでボーリング箇所、原位 置試験及び土質試験を増工したい。また、舗装構成の設計に必要なCBR 試験を増工する。 数量の増工に伴い履行期間を延伸する。		