

変更契約情報

26-059-02

請 負 人	株式会社 ケーユーケー 石巻営業所		
工 事 (業 務) 名	魚町水産加工団地污水管 (5 工区) 布設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	315,478,800円	315,478,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月31日まで	平成26年 7月 8日から 平成27年12月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	273,006,720円	減額 42,472,080円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から平成27年10月30日まで	
変 更 内 容	本管工事において、隣接する工区との境にある立坑の位置が本工事側に移動となったことから、本管の管きょ延長を減工するもの。 また、枝線工事において、魚町二丁目商業区域内の復旧事業に伴い、事業所からの取り付け管位置について事業者と協議を行い、管路計画を見直した結果、管きょ工及び取付管工を減工するものあり、本減工に伴い工期を変更するもの。		