

変更契約情報

26-060-01

請 負 人	三興建設株式会社		
工 事（業 務）名	魚町水産加工団地污水管（6工区）布設工事		
項 目	①（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	273,847,448円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年3月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から平成27年 7月 31日まで	
変 更 内 容	本工事の実施にあたり、県発注の雨水管布設工事との重複する施工箇所 の工程調整を図った結果、工期内での完成が困難となり、工事に日数を 要するため変更する。		