

# 変更契約情報

26-67-4

請 負 人	セントラルコンサルタント(株)東北支社		
工事(業務)名	石巻工業港運河線(その2)道路橋梁詳細設計業務		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	41,040,000円	41,040,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成27年6月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から 平成27年3月10日まで	平成26年6月23日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,040,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容	本業務の遂行にあたり、道路計画における関係機関協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		