

変更契約情報

26-074-05

請 負 人	株式会社復建技術コンサルタント		
工事（業務）名	防災緑地2号測量及び実施設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	34,452,000円	44,489,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 8日	平成27年 6月 11日
	工 期（履行期間）	平成26年 7月 8日から 平成26年12月15日まで	平成26年 7月 8日から 平成27年10月30日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月8日	
	履 行 期 間	平成26年7月8日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容	保安林箇所設計において、林野庁との協議の結果、設計内容を修正する必要性が生じた。また、排水先としている渡波ポンプ場の設計の進捗により排水系統を見直す必要性が生じたことから、履行期間を延伸する。		