

# 変更契約情報

26-075-01

請 負 人		株式会社オオバ	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市不動町地区産業用地調査設計等業務	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	34,560,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 8日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,554,600円	増減額 5,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月16日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月27日まで	
変 更 内 容		土質ボーリングにおいて、当初見込んでいた地盤条件とは相違していたため、調査結果に基づき土質条件等を変更する。	