

変更契約情報

26-076-01

請 負 人	日野測量設計株式会社		
工事（業務）名	雄勝診療所・保育所用地造成実施設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	14,904,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月8日	平成 年 月 日
	工 期（履行期間）	平成26年7月8日から 平成26年11月28日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	7,922,880円	減額 6,981,120円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月19日	
	履 行 期 間	平成26年7月8日から平成27年11月28日まで	
変 更 内 容	関係機関との協議の結果、造成計画が変更になったことから、法面工詳細設計2箇所、大型ブロック積擁壁詳細設計1箇所、落石防護柵詳細設計1箇所を減工する。		