

変更契約情報

26-078-01

請 負 人	株式会社 西條設計コンサルタント		
工 事 (業 務) 名	井内大瓜線ほか1路線道路測量設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	9,720,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から 平成 26 年 12 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から平成 27 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容	本業務は、井内大瓜線および休石 1 号線の拡幅事業の測量調査設計業務である。本業務の履行にあたり、道路拡幅予定地が耕作田であるため、測量に際して土地所有者および耕作者と測量作業日時に関する調整に不測の日数を要することから、工期内完了が困難となったため、履行期間を延伸する。		