

変更契約情報

26-078-02

請 負 人	株式会社 西條設計コンサルタント		
工 事 (業 務) 名	井内大瓜線ほか1路線道路測量設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	9,720,000円	9,720,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 7 日	平成 26 年 12 月 2 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から 平成 26 年 12 月 15 日まで	平成 26 年 7 月 7 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から平成 27 年 8 月 31 日まで	
変 更 内 容	本業務は、井内大瓜線および休石1号線の拡幅事業の測量調査設計業務である。本業務の履行にあたり、本事業に接続する旧北上川河川堤防改修事業との接続部における計画平面位置および高さ調整に不測の日数を要しているため、履行期間を延伸したい。		