

変更契約情報

26-084-01

請 負 人	大正建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	湊西地区がれき撤去及び整地工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	87,512,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 16 日から 平成 27 年 2 月 28 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	118,145,520円	増額 30,633,120円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 1 月 28 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 16 日から平成 27 年 2 月 28 日まで	
変 更 内 容	<p>主な変更理由としては、本工事の構造物等撤去工において、当初設計では、現地調査で確認した家屋基礎やコンクリート擁壁、土間、ブロック塀等を撤去対象とし計上していたが、その撤去工事の際、現地盤下に工場等の地中梁と思われる巨大な鉄筋構造物や、コンクリート塊等無筋構造物が数多く残存していることが判明し、その撤去数量が大幅に増となったことから、設計変更を行う。</p> <p>なお、変更金額については、契約金額の3割を超過していますが、当初想定外の不可視構造物の撤去であり本工事と一体的に施工する必要があるため、撤去工事の途中で別契約とするのではなく、現契約の変更とする。</p>		