

変更契約情報

26-085-03

請 負 人	株式会社 福永建設工業東北支店		
工 事 (業 務) 名	釣石橋ほか2橋橋梁災害復旧 (その1) 工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	230,450,400円	230,450,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8月20日	平成 27 年 3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8月21日から 平成 27 年 2月27日まで	平成 26 年 8月21日から 平成 27 年 9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月21日から平成27年11月30日まで	
変 更 内 容	林道橋及び釣石橋施工箇所に当初想定していなかった岩盤線が出てきたことにより、その協議・調整に不足の日数を要したため、工期を変更する。		